

Anlægsregnskab Det Nye Vest Gødstrup			
Mio. kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Det Nye Vest, Gødstrup	3.658,9	3.658,9	0

Anlægsregnskaber for samtlige delprojekter i kvalitetsfondsprojektet det Nye Vest, Gødstrup, er tidligere aflagt og godkendt af regionsrådet. Dermed er der aflagt anlægsregnskaber for samtlige regionale bevillinger til kvalitetsfondsprojektet Det Nye Vest, Gødstrup.

Anlægsregnskabet for det samlede kvalitetsfondsprojekt forelægges til regionsrådets godkendelse inden fremsendelse til Inden- og Sundhedsministeriet. Projektets samlede forbrug er på 3.658,9 mio. kr., hvor den samlede regionale bevilling i løbende priser er på 3.658,9 mio. kr. Den regionale bevilling svarer til kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme inkl. rammen til bygningsklasse 2020. Dermed er den regionale bevilling og kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme overholdt. Tilsagnskravet vedr. delrammen til apparatur, IT mv. er også overholdt, herunder også kravet om at mindst 70% af rammen til apparatur, It mv. skal kunne kategoriseres som patientnært.

Anlægsregnskabet er vedlagt en oversigt over uafklarede konflikter og tvister. Tvistrapporteringen skal vedlægges en ekstern og uvildig vurdering. Den eksterne vurdering er foretaget af Bech Bruun i maj 2023.

Anlægsregnskab DNV Gødstrup

I løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt 2009 p	Andel af	Status
	Mio. kr.																	
Anlægs PL indeks	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	120,24	124,93				
Bevillingsoversigt																		
ETAPE 1																		
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSSTILLING	0,0	0,0	0,0	3,9	13,3	12,1	1,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	28,4	0,9%	Regnskabsaflagt
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	14,0	19,5	21,9	28,5	17,2	11,8	3,5	0,9	123,3	108,5	3,4%	Regnskabsaflagt
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,3	1,5	0,7	0,1	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	16,7	15,4	0,5%	Regnskabsaflagt
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	119,2	9,0	4,4	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	219,3	200,3	6,2%	Regnskabsaflagt
DP 4, RÅHUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	277,7	43,8	-7,5	0,1	0,0	0,0	0,0	444,8	399,4	12,4%	Regnskabsaflagt
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	-10,5	12,3	21,7	4,6	44,7	37,7	1,2%	Regnskabsaflagt
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	111,4	77,5	7,9	0,0	0,0	0,0	251,3	221,6	6,9%	Regnskabsaflagt
DP 8-10, APTERING		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	39,6	64,0	125,7	31,5	27,3	7,1	300,3	259,1	8,0%	Regnskabsaflagt
DP 8-10, INSTALLATIONER		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	92,7	96,7	120,3	65,9	25,4	33,4	442,1	381,2	11,8%	Regnskabsaflagt
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG Udstyr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	68,5	27,6	13,6	12,4	2,6	179,1	155,6	4,8%	Regnskabsaflagt
ETAPE 3																		
DP 31, SOMATIK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	127,6	95,9	60,1	17,2	0,7	351,0	304,0	9,4%	Regnskabsaflagt
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	54,6	19,0	1,5	0,0	0,0	0,0	98,1	86,7	2,7%	Regnskabsaflagt
IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR																		
MEDICOTEKNISK Udstyr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	70,5	1,6	107,1	90,1	2,8%	Regnskabsaflagt
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	18,4	37,8	59,4	66,2	34,2	5,9	227,0	194,9	6,0%	Regnskabsaflagt
ØVRIGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	3,8	19,0	39,9	41,4	65,5	13,5	190,4	161,6	5,0%	Regnskabsaflagt
FÆLLES																		
FJERNVARME OG ELFORSYNING	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	-0,9	0,0	-4,7	2,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	33,4	1,0%	Regnskabsaflagt
PROJEKTORGANISATION	0,0	5,9	17,8	77,5	90,8	86,3	58,5	46,3	61,6	41,5	21,9	25,7	29,8	3,2	566,7	515,0	16,0%	Regnskabsaflagt
GRUND																		
JORDKØB	0,0	0,0	27,7	4,3	0,0	0,0	-3,9	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	29,5	0,9%	Regnskabsaflagt
I alt udgifter	0,0	5,9	45,5	85,7	139,2	198,0	321,6	456,0	558,6	601,8	508,2	357,5	307,4	73,5	3.658,9	3.222,4	100,0%	
- heraf IT og apparatur	0,0	0,1	0,3	5,1	6,2	7,8	7,1	24,4	30,0	66,7	108,5	142,8	171,9	26,0	596,9	552,2	17,1%	
- heraf patientnært IT og apparatur	0,0	0,1	0,2	4,0	4,5	5,2	5,6	22,2	25,1	54,8	76,1	119,8	131,4	14,3	463,3	429,2	77,7%	
- heraf ikke-patientnært IT og apparatur	0,0	0,0	0,1	1,1	1,7	2,5	1,5	2,2	5,0	11,9	32,4	23,0	40,5	11,8	133,6	123,1	22,3%	