

Status web-dialogforum 25-05-2022

Episerver

Update – 24. marts

Pakke 1 af nyt design. Selve updaten gav nogle problemer, men det blev rettet i løbet af mandagen. Årsagen var et svigt i en automatisk overførsel af update-filer. Der er fremover sikret en kontrol af at disse filer bliver overført.

Update - 2. maj

Pakke 2 af nyt design

Næste update er mandag den 30. maj med pakke 3 af nyt design. Pakken er testet OK 23-05

AKQA har stadig travlt og arbejder nu på pakke 4 af det nye design. Den update er planlagt til 23. juni

Intet nyt om

Intranet, Tilgængelighed, Midtrum og Ubivoks

23 video

Status på 23video:

- Vi har rørt 23video så lidt som muligt, efter at Forløbsguiden fik sit eget workspace.
- Forløbsguide-projektet (It) står selv for at oprette brugere til deres workspace (Emento-workspace). Der er oprettet en særlig formular til det på samme side på intranettet. Folks eget ansvar, at de udfylder den rigtige formular.
- Webteam oplever at vi får lidt færre oprettelser end før opsplitning.
- Vi kan konstatere, at der er uploadet omkring 1000 videoer ind i RM-workspacet siden opsplitningen. (antal videoer 20-05-2022: 11.055).
- Der ligger knap 450 videoer i Emento-workspace og de har omtrent 20 aktive brugere.
- Vi ved ikke hvor meget der er uploadet på Forløbsguide-workspacet.
- Ang. governance: 23video siger de har hørt vores forslag til governance, men så sker der ikke mere.

Hjemmesideprojektet

Implementering på sygehusene:

Det nye hjemmesidedesign er ved at blive implementeret på to sygehuse pt; Psykiatrien og AUH. Psykiatriens site forventes at gå i luften inden sommerferien. HE Midt starter i denne uge deres implementering.

Rejseholdet er således rejst videre til sin 3. destination ☺

Udvikling af designpakker:

Pakkerne har indeholdt langt mere backend-arbejde end der først var budgetteret med. En evt. pakke X efter sommerferien kommer til at afspejle den økonomiske buffer, der måtte være

tilbage. Det vil kun være de nødvendige nye features for resten af projektet (fx ting der skal bruges på rm.dk), ellers kun fejlrettelser.

- ✓ Pakke 1 (så der kan bygges) – leveret 24/3 (planmæssigt)
7 features (nye elementer)
- ✓ Pakke 2 (så vi kan go live) – leveret 2/5 (skubbet fra 28/4 grundet mange rettelsel)
11 nye features (nye elementer) + 9 rettelsel til pakke 1
- Pakke 3 (ekstra features/elementer) – leveres 30/5
10 nye features/tilpasninger + 6 rettelsel til pakke 2
- Pakke 4 (tilpasninger af design) – leveres 23/6
6 tilpasninger + 4 rettelsel (indtil videre) til pakke 2 og 3
- Evt. pakke X – efter sommerferien (tidligst slut august)
Enkelte nye – kun fejlrettelsel

Detaljer om pakkernes indhold kan ses her:

<https://midtrum.rm.dk/group/20005/hjemmesideprojekt-2020-2022/documents/55739>

E-læringsmateriale:

- Kursus for indholdskoordinatorer leveret 11/5
- Webguide på intra klar 11/5 : læs mere: <http://intranet.rm.dk/it/hjemmeside-og-intranet/webguiden/>
- Kursus for webredaktører klar slut juni

Update på udviklingssporet:

Proces omkring ny koncernfælles hjemmeside til patient/borgerrettet indhold om sundhed (selvstændigt site) er sat i gang. Indhold til fagfolk tages først med i scope, når processen omkring rm.dk sættes i gang efter sommerferien.

Webteamet er i gang med at finde de ansvarlige for alt det borger/patient-rettede koncernfælles indhold om sundhed og igangsætte oprydning.

I første omgang lanceres et site, som indeholder prioriterede emner som, som flytter ud af deres respektive sites og ind på det nye. Vi er endnu ikke så langt at vi kan begynde at sige noget om IA eller hvor meget indhold der præcist kommer til at være.

Bud på de emner, der vil være i første version af hjemmesiden:

- Akut
- Kørsel
- Rettigheder
- Behandling
- Sundhedstilbud og forebyggelse (fx blodprøver)
- Vederlagsfri medicin
- Beredskab (fx Corona)

Reorganiseringen og udpegning af indholdskoordinatorer og webredaktør/-er implementeres i forbindelse med Go live på den nye hjemmeside.

Vi håber på go live i august/september 2022.

Webteam intern

Vi er mange og har travlt. Hvis du har mistet overblikket, så er vi:

- Peter Iversen
- Marie Bech-Lisberg
- Frederik Andersen – Er både i webteam og Grafisk Service.
- Anja Cilius Jakobsen
- Ane Cecilie Vendelbo Blichfeldt
- Signe Hedegaard Hansen (frem til 31. dec.)
- Anders Ingemann (frem til 1. juli)
- Hristina Todorova Prosenikova (frem til 31/12)

Camilla Engberg har taget springet til HEMIDT, hvor hun i al fald frem til 1. august har taget over for Mai.

Næste møder i Webdialogforum er:

- Mandag den 19. september 2022
- Tirsdag den 22. november 2022